
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Λευκάδα :      24 -  09  -2015 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ     
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

 
 
 
                                  Π Ρ Ο Σ       

                                Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου  
             «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισµού 150.000,00€. 
   
 Έχοντας υπόψη : 
 

1. Την από  19-12-2013 Βεβαίωση Περαίωσης   
2. Την από  19-12-2013 τελική Επιµέτρηση 
3. Το από 27/06/2014 πρωτόκολλο προσωρινής Παραλαβής του έργου  που 

υπογράφηκε από τα µέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 
3893/1904/04-03-2014 (Α.∆.Α.: ΒΙΚ3ΟΡ1Φ-7Ο6) απόφαση Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου και  

4. Το από 15/09/2015 πρωτόκολλο οριστικής Παραλαβής του έργου  που 
υπογράφηκε από τα µέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 99/29-
04-2015 απόφαση του ∆.Σ.  Λευκάδας 

  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 
 
         Την έγκριση   του πρωτοκόλλου της οριστικής   παραλαβής του έργου    
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» συµβατικού  Προϋπολογισµού 142.500,33 € που 
προέκυψε τελικό κόστος 139.018,19 Ευρώ. 
   

 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ & ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   
ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ  

 
 
 

          Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 


